




VIACQUA SpA

Viale dell'Industria 23 - 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

VIACQUA

Generale - 2020
Uscita Prot. 2020/0007664
Del 11/06/2020





VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO – PERIZIA DI VARIANTE

Viacqua Spa – Viale Dell'Industria, 23 – Vicenza - C.F. e P.IVA 03196760247 - telefono 0444/955200, telefax 0444/955299, e-mail viacqua@pec.viacqua.it, indirizzo URL www.viacqua.it, rende noto l'affidamento e la relativa stipula del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi, della L. 136/2010 smi, del Regolamento Aziendale e del Codice Etico per:

CA20/000241 Realizzazione della nuova dorsale di fognatura nera in via Godicello e laterali in Comune di Noventa Vicentina ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 smi al contratto OA17000534 del 31/08/2017. Codice CIG originario n. 69733595E3 e della perizia di variante n. 832764915B. Data stipula contratto: 09/06/2020. Affidatario: LF Costruzioni Srl di Ponzano Veneto (TV). Importo complessivo della perizia € 433.944,78 +IVA. Responsabile del procedimento: dr. Ing. Stefano D'Attilio.

Si allega al presente Avviso di delibera.

Pubblicato a Vicenza il

 AN
Presidente
Angelo Guzzo


OGGETTO 19

Delib.n. 44

PROPOSTA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA DORSALE DI FOGNATURA NERA IN VIA GODICELLO E LATERALI, NOVENTA VICENTINA".

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Il Presidente pone ai voti l'oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 (REV 0 Febbraio 2020) dell'intervento di realizzazione della "Nuova dorsale di fognatura nera in via Godicello e laterali, Noventa Vicentina", redatta dallo Studio SAGEI di Arzignano (VI);
- 2) di approvare la maggiore spesa per lavori previsti nella presente perizia, pari a € 433.944,78 al netto del ribasso e di IVA;
- 3) di inoltrare richiesta di approvazione al Consiglio di Bacino "Bacchiglione";
- 4) di autorizzare, successivamente all'approvazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione", il Responsabile del Procedimento ing. Stefano D'Attilio, alla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione e del Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
- 5) di pubblicare il relativo avviso di modifica del contratto originario ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, di dare comunicazione, ai sensi del c. 8, all'ANAC delle modifiche di cui al c. 1 lett. b) succitato decreto e di dare comunicazione, ai sensi del c. 14, all'Osservatorio delle modifiche di cui al c. 1 lett. c).