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Del 30/10/2018
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO

Viacqua Spa — Viale Dell'Industria, 23 — Vicenza - C.F. e P.IVA 03196760247 - telefono 0444/955200,
telefax 0444/955299, e-mail viacqua@pec.viacqua.it, indirizzo URL www.viacqua.it, rende noto
I’affidamento e la relativa stipula del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 smi, della L. 136/2010 smi, del Regolamento Aziendale e del Codice Etico per:

CA18/000290 Lavorazioni aggiuntive, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi,
per I'esecuzione dei lavori di sostituzione della rete acquedotto nell’ambito dei lavori di dismissione
del depuratore “Nanto” e collettamento dei reflui al depuratore “Castegnero”. Codice CIG n.
767252933A. Data stipula contratto: 29/10/2018. Affidatario: Costruzioni Frigo S.r.l. di Longare (VI).
Importo complessivo del contratto € 51.141,50+IVA di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Direttore dei lavori: geom. Michele Sartori. Responsabile Sicurezza: ing. Giovanni
Crosara. Responsabile del procedimento: dott. ing. Marco Augello.

Si allega al presente Avviso la Determina a contrarre.

Pubblicato a Vicenza il 3 0 07T, 2018
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A: dott. ing. Stefano D’Attilio

DETERMINA n. 82/18

Oggetto: proposta di estensione dell’incarico per I'esecuzione dei lavori di sostituzione della rete
acquedottistica nell’ambito dei lavori occorrenti per la dismissione del depuratore “Nanto” e
collettamento dei reflui al depuratore “Castegnero”

Con Delibera n. 63 del 20/09/2017 il Consiglio di amministrazione di Acque Vicentine Spa ha
autorizzato I'esperimento di una gara d’appalto a procedura negoziata per I'esecuzione di tutti i lavori, le
somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la dismissione del depuratore “Nanto” e collettamento dei
reflui al depuratore “Castegnero” di importo complessivo a base d’asta di € 490.000,00+IVA, di cui, non

soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri della sicurezza.
L’appalto & stato aggiudicato aila ditta Frigo S.r.l. per I'importo complessivo di € 405.088,00+IVA

di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 17,69%.

- Omissis -

La fattispecie descritta rientra nell’articolo 106 c.1 lettera b del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi
di lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell'appalto iniziale per | quali un eventuale cambiamento del contraente produrrebbe, come esposto,



una consistente duplicazione dei costi per I'amministrazione aggiudicatrice e, al contempo, una
impraticabilitd tecnica per quanto concerne I'interoperabilita dei servizi da posarsi parallelamente e su

uno spazio ristretto.

Tutto cid premesso si propone di

DETERMINARE

- di dare seguito alla redazione dello studio di fattibilita relativo alle opere acquedottistiche;

- di affidare Vincarico di esecuzione dei lavori di sostituzione della rete acquedottistica nell'ambito dei
lavori occorrenti per la dismissione del depuratore “Nanto” e collettamento dei reflui al depuratore
“Castegnero” per un importo pari € 51.141,50 alla ditta Frigo S.r.l.;

- di dare comunicazione all’ANAC ai sensi dellart. 106 ¢.8 D.Lgs. 50.

Vicenza, 18/09/2018 Per approvazione

i Dires'fgre Generale
fFahip Trolese)



