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VIACQUA SPA 
AVVISO DI MODIFICA CONTRATTUALE 

EX ART. 120 COMMA 11 D.LGS. 36/2023 SMI 
GARA A PROCEDURA APERTA G22-L3672 

LOTTO X 
 
 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Gara G22-L3672 tender_3672 rfq_4837 
Affidamento a mezzo Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti di acquedotto 
e fognatura ed esecuzione di allacciamenti nel territorio gestito - n. 10 lotti.  
Lotto X Lavori di manutenzione ordinaria della rete di fognatura e riparazione voragini da eseguirsi 
nel Comune di Vicenza. 
Codice CIG originario gara n. 9408938543. Codice CPV 45231300-8. Codice NUTS ITH32. 
 

AGGIUDICATARIO 
RTI MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI Srl di Arzignano (VI) - codice 
fiscale e Partita IVA n. 00931430243 – e INGALLINA SRL di Napoli (NA) - codice fiscale e Partita IVA 
n. 04806590875. 
Offerta: Ribasso del 2,38%.  
 
CONTRATTI SOTTOSCRITTI 
Contratto normativo dell’Accordo Quadro, sottoscritto in data 10.10.2023, per l’importo di €. 
1.000.000,00 oltre IVA, di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da cui sono 
derivati i seguenti contratti: 
Primo contratto applicativo, sottoscritto in data 10.10.2023, per l’importo di € 400.000,00 oltre IVA, 
di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Codice CIG derivato n. 9873656EAD. 
Secondo contratto applicativo, sottoscritto in data 07.11.2024, per l’importo di € 400.000,00 oltre 
IVA, di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Codice CIG derivato n. 
B40ECF7F7B. 
Proroga tecnica prevista dai documenti di gara iniziali, sottoscritta in data 01.07.2025, per l’importo 
di € 200.000,00 oltre IVA, di cui € 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Codice CIG 
derivato n. BA8ADA3ECC. 
 
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA 
Proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 smi dei lavori affidati con il secondo 
contratto applicativo dell’Accordo Quadro. 
Durata: 8 mesi. Importo: € 250.000,00 oltre IVA, di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: geom. Fabio Orsato. Direttore dei Lavori: ing. 
Massimo Dalle Ave. Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione: ing. Davide Comin di Callalta (TV). 
Codice CIG nuova procedura avviata: BC07747366. 
 
Pubblicato a Vicenza in data come da protocollo 
 
 

La Responsabile del l’Istruttoria 
Ilaria Cingano 

Settore Appalti e Acquisti 
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